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Am AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Revoga a Resolugéo n° 239 de 03/07/2003

Alterada pela Resolugao 2554 de 14/02/2008

Resolugao n° 1187, de 09 de novembro de 2005

Dispbe sobre o0s procedimentos de
execugdo de obras e servicos pelas
concessionarias nas rodoviasfederais
requladas pela ANTT.

A Diretoria da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuigdes que lhe
confere o inciso IV do art. 24 da Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, fundamentada nos termos do
Relatorio DJA - 089/2005, de 08 de novembro de 2005, no que consta do Processo n°
50500.199193/2004-01 e apenso, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 26, inciso VII, da Lei n® 10.233, de 5 de junho de 2001;

CONSIDERANDO que deve ser assegurada aos usuarios a adequada prestacdo dos servigcos nas
rodovias concedidas e a preservagédo da modicidade tarifaria; e

CONSIDERANDO as Audiéncias Publicas nos 012 e 019, ambas de 2004, realizadas nos termos do
art. 68 da Lei n°® 10.233, de 5 de junho de 2001, com o objetivo de resguardar direitos dos usuarios e
dos agentes econdémicos, RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os procedimentos para execugéo de obras e servigos pelas concessionarias nas
rodovias federais reguladas pela ANTT.

Capitulo | B
DOS CONCEITOS E DEFINICOES

Art. 2° Para os efeitos desta Resolugéo, considera-se:

| - PROGRAMA DE EXPLORACAO: documento consolidado, contendo o conjunto das obras e
servicos a serem executados, obrigatoriamente, pela concessionaria, durante o prazo da
concessao, com especificacao dos investimentos, custos, cronogramas e demais condi¢des;

Il - PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com grau de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacédo do custo da obra e a definicdo do prazo de execug¢éao;

Il - PROJETO EXECUTIVO: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo
completa da obra, inclusive as pegas, os diagramas e outros elementos elucidativos
necessarios a sua execugao, de acordo com as normas pertinentes;

IV - PLANO DE TRABALHO: programacao de cada etapa de trabalho, constituido do
cronograma fisico dos diversos servicos que compdem a obra e do planejamento das
condigdes provisorias do trafego, necessarias na fase de execucéo; e

V - PROJETO AS BUILT : representagdo quantitativa e qualitativa de todos os servigos e obras
conforme executados.

Paragrafo tnico. Os projetos basico e executivo deverdo observar as instru¢des do Anexo | desta
Resolucéo.

B Capitulo Il ;
DA EXECUGCAO DO PROGRAMA DE EXPLORAGCAO

Art. 3° A concessionaria executara as obras e 0s servigos que constarem do Programa de
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Exploracao e que tiverem seu inicio autorizado pela ANTT.

Paragrafo unico. Eventuais modificagbes no Programa de Exploragéo para incluséo, excluséo ou
alteracao de obras e servigos, em carater excepcional ou em regime de urgéncia, dependem de
prévia autorizacdo da Diretoria da ANTT.

Art. 4° Os valores globais ou quantitativos de obras e servigos estabeleno Programa de Exploragéo
nao poderdo ser extrapolados, salvo com prévia autorizagéo da Diretoria da ANTT.

Paragrafo unico. Caso ocorra a extrapolagdo dos valores globais ou quantitativos sem prévia
autorizacao, os custos serao integralmente assumidos pela concessionaria, sem que isto possa
gerar qualquer direito a compensacgéo dos valores na tarifa ou modificacées dos encargos do
Programa de Exploracéo.

Art. 5° A Concessionaria observara os cronogramas de execugéo de obras e servigos estabelecidos
no Programa de Exploragao.

§1° A antecipag&o dos cronogramas estabelecidos no Programa de Exploracdo, sem prévia
autorizacdo da Diretoria da ANTT, sera de integral responsabilidade da concessionaria, sem
que isto possa gerar qualquer direito a compensagao dos valores na tarifa ou modificagdes dos
encargos do Programa de Exploragao.

§2° A postergacéo dos cronogramas estabelecidos no Programa de Exploragéo, sem prévia
autorizacao da Diretoria da ANTT, sera considerada inexecugéo, sob pena de aplicagado das
sanc¢des cabiveis.

Art. 6° Cabe as concessionarias obter, junto aos 6rgaos integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, todas as licengas e autorizagfes previstas na legislagcéo vigente, para
execucao de obras e servigcos passiveis de licenciamento ambiental e daquelas intervencdes
associadas ou decorrentes, tais como areas de apoio, acampamento, areas de empréstimo, jazidas
e areas de deposi¢do de material excedente, observando-se as diversas fases tratadas nesta
Resolucéo.

§1° As concessionarias deverdo encaminhar a ANTT copia de todas as licengas ambientais
exigidas ou informar quando ndo for necessario o licenciamento.

§2° Seréo assumidos integralmente pelas concessionarias, néo ensejando reviséo da tarifa
basica de pedagio, os custos e 0s encargos decorrentes:

a) do processo de licenciamento ambiental regular;

b) da imposicao de penalidades por descumprimento de exigéncias contidas na
legislagdo ambiental; e

c) das clausulas estabelecidas em Termos de Ajustamento de Conduta.

Art. 7° O projeto as built devera ser encaminhado a ANTT no prazo de 120 (cento e vinte) dias apos
a conclusao da obra.

Paragrafo tnico. Nos casos em que a concessionaria houver apresentado projeto executivo aceito
pela ANTT, o projeto as built podera se restringir aos itens que sofreram alteragéo durante a
execucao.

Art. 8° A concessionaria devera manter em local visivel aos usuarios placa indicativa com breve
descricao da obra, informacgdes relativas ao responsavel técnico e logomarca da ANTT e da
concessionaria.

Art. 9° A concessionaria devera manter no local da obra uma via completa do projeto executivo
aprovado, para consulta da fiscalizagdo.

Capitulo lll B
DO PLANEJAMENTO ANUAL E PROGRAMAGCOES MENSAIS

Art. 10. A concessionaria devera apresentar a ANTT, até o dia 20 do més de novembro de cada ano
fiscal:

| - o Planejamento Anual das obras e servigos que serdo realizados no exercicio seguinte,
obedecendo ao modelo constante no Anexo Il desta Resolucao; e

Il - a indicagao das contas contabeis equivalentes aos itens do Programa de Exploragéo, que
receberao os registros oriundos dos custos das obras e servigos constantes do Planejamento
Anual, de forma a permitir o acompanhamento da sua execug¢édo econémico-financeira.

Art. 11. As altera¢des no Planejamento Anual deverdo ser comunicadas & ANTT, com antecedéncia
de até 15 dias da data prevista para o inicio de sua execug¢ado, mediante apresentagéo do formulario
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retificado, vedada qualquer alteragédo que importe em modificacdo do Programa de Exploragéo,
salvo as autorizadas pela ANTT.

Art. 12. Até o dia 20 de cada més, a concessionaria devera apresentar a ANTT a Programacéo
Mensal, contendo o detalhamento dos trabalhos a serem executados no més seguinte, em
conformidade com o Planejamento Anual, obedecendo ao modelo constante do Anexo lll desta
Resolucgao.

Art. 13. O Planejamento Anual e as programagdes mensais deverdo ser apresentadas em arquivo
eletrénico com extenséo .xIs ou compativel.

Capitulo IV
DA ACEITAGCAO DOS PROJETOS

Art. 14. Para execugéo das obras constantes do Programa de Exploragéo, a concessionaria devera
encaminhar a ANTT o Projeto Executivo, conforme previsto no Anexo |, com antecedéncia de
sessenta dias da data de inicio prevista no Planejamento Anual para sua execugéo.

§1° O Projeto Executivo apresentado para determinada obra ndo devera extrapolar os valores
dos itens previstos no Programa de Exploragéo.

§2° A ANTT podera dispensar a apresentagdo do Projeto Executivo para obras de pequeno
porte, ndo alcancadas pelo disposto no art. 27, mediante solicitacao fundamentada da
concessionaria.

Art. 15. A ANTT devera manifestar-se sobre o Projeto Executivo no prazo de 15 (quinze) dias apos o
seu recebimento protocolizado.

§1° Em fung&o da complexidade ou do porte do projeto, a manifestagdo da ANTT contera a
estimativa de prazo para anélise.

§2° A apresentagdo incompleta dos documentos previstos no Anexo | implicara na suspenséo
da andlise por parte da ANTT.

§3° A aceitagdo do Projeto Executivo pela ANTT n&o significa a assung¢éo de qualquer
responsabilidade técnica sobre o mesmo.

Art. 16. Inexistindo obje¢des, a concessionaria encaminhara, em até 30 (trinta) dias, o Plano de
Trabalho acompanhado dos respectivos cronogramas de execugao.

Art. 17. Apds a aceitacao do projeto executivo, eventuais complementagcbes n&o ensejarao revisao
do valor do projeto aprovado, salvo se autorizadas pela ANTT, em virtude de fatos supervenientes.

Capitulo V
DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

Art. 18. As obras executadas ser&o recebidas pela ANTT:

| - provisoriamente, pela Geréncia competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da concessionaria;

Il - definitivamente, por Comiss&o designada pela Superintendéncia competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds a observagéo ou vistoria que comprove
sua adequada execucgdo, que devera ocorrer no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
condicionada a prévia apresentagéo do Projeto as built.

Paragrafo unico. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
concessionaria pela solidez e segurancga da obra realizada, nem a responsabilidade administrativa
pelo perfeito atendimento das condigdes contratuais.

Art. 19. Para o recebimento definitivo das obras, a concessionaria devera apresentar, quando for o
caso, manifestacdo do respectivo 6rgdo ambiental licenciador que comprove a regularidade do
processo de licenciamento ambiental.

Art. 20 A ANTT promovera reavaliagdes dos contratos de concessdo, no que se refere a obras e
servigos, a cada cinco anos, contados regressivamente de seus respectivos termos finais, de forma
a analisar eventuais ajustes necessarios a prestagéo do servico adequado ao pleno atendimento dos
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usuarios, sempre preservando o equilibrio econémico-financeiro. (Alterado pela Resolugdo n° 2554,
de 14.2.08)

Paragrafo unico. A Diretoria da ANTT podera, em carater excepcional, promover a reavaliagdo de
que trata o caput, a qualquer tempo, de oficio ou mediante provocagao da concessionaria.

Art. 21. As propostas de alteragcdo no Programa de Exploragéo, apresentadas pela Concessionaria,
deverao conter Projeto Basico, suas justificativas e avaliagao dos custos e beneficios, considerados
os requisitos indicados no Anexo IV desta Resolugéo.

Paragrafo unico. Apés autorizada pela ANTT a alteragcado no Programa de Exploragéo, a
concessionaria devera apresentar Projeto Executivo, cujo custo de elaboragéo sera considerado em
futura revisao.

Art. 22. Os acréscimos de obras ser&o incluidos no Programa de Exploragdo com seus valores
globais, decorrentes de seus projetos executivos, convertidos para a data-base da proposta inicial.

Art. 23. As repercussdes econémico-financeiras serao consideradas em:

| - revisdes ordinarias, realizadas anualmente na forma de regulamentagao especifica, nos
casos de:

a) antecipacdes e postergacdes autorizadas ou inexecugdes de obras e servigos
previstos nos cronogramas anuais do Programa de Exploragao;

b) modificagdes no Programa de Exploracao por inclusdo, exclusdo ou alteragao de obras
e servigos, autorizadas pela ANTT, em carater excepcional ou em regime de emergéncia;
e

Il - revisdo de reavaliagéo, realizada a cada cinco anos, nos termos do artigo 20.
Il - revisdo extraordinaria, nos demais casos previstos em lei, contrato e Resolugbes da ANTT.

_ Capitulo VI )
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 24. Sem prejuizo das disposi¢des desta Resolugdo, podera o poder publico, durante o periodo
da concessao, executar e manter, total ou parcialmente, as obras novas que se fizerem necessarias,
com o objetivo de ndo pressionar os valores das tarifas e preservar o equilibrio econémico e
financeiro do contrato de concessao.

Art. 25. Serdo imediatamente paralisadas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, as obras em
execugao sem projeto executivo aceito pela ANTT.

§1° Os custos e encargos decorrentes da paralisagao das obras serdo assumidos
integralmente pela concessionaria, ndo sendo causa para solicitagdo de revisdo da Tarifa
Basica de Pedagio.

§2° Na hipétese prevista no caput deste artigo, a concessionaria devera adotar as providéncias
necessarias a preservagéo da integridade dos bens vinculados a concesséao, sendo
responsavel pelos danos causados ao meio ambiente a que der causa, direta ou indiretamente,
pela seguranga da circulagdo de veiculos e dos usuarios.

Art. 26. As concessionarias deverio:

| - em até 60 (sessenta) dias, contados da publicacao desta Resolugdo, encaminhar a ANTT
todos os projetos executivos ja enviados ao extinto DNER e ainda n&o executados;

Il - em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicacao desta Resolug¢do, encaminhar o
Projeto As Built das obras que tenham sido iniciadas e concluidas até o ano anterior.

Art. 27. Salvo quanto ao disposto nos artigos 10, 13 e 20, os preceitos desta Resolugao nio se
aplicam as intervengdes de monitoragéo, conservacéo e manutencéo, de carater periodico ou
rotineiro, que independam de projeto executivo.

Art. 28. Cada contrato de concess&o devera ter sua primeira avaliagao, conforme o art. 20, iniciada
até janeiro de 2006.

Art. 29. Os casos omissos serao resolvidos pela Diretoria da ANTT.
Art. 30. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagéo.
Art. 31. Fica revogada a Resolugéo n° 239, de 3 de julho de 2003.

JOSE ALEXANDRE N. RESENDE
Diretor-Geral
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i ANEXO|
INSTRUGOES PARA APRESENTAGAO DOS PROJETOS

PROJETO BASICO:
1. O Projeto Basico consiste, no minimo, dos seguintes elementos:

a) geometria e intersegdes: contendo plantas ou mosaicos aerofotograficos, na escala 1:2000,
indicando os alinhamentos em planta e perfil de todas as vias principais e secundarias, o
numero de faixas, a velocidade de projeto, os valores de raios e rampas, os elementos fisicos
e bidticos de preservacao ambiental e de construgao, o volume médio de trafego diario, as
transposi¢des em desnivel para veiculos e pedestres, as vias a serem bloqueadas, desviadas
ou deslocadas, a distingao entre vias existentes e a intervengéo prevista, e as areas e os
prédios relevantes a serem desapropriados;

b) terraplenagem: contendo os locais de empréstimos e bota-foras e respectivos volumes
globais aproximados por categoria, inclusive os correspondentes a servigo de retaludamento
de cortes, e quando for o caso, estudo das fundagdes de aterros;

¢) pavimentacao: devendo ser informados os materiais e as espessuras preliminares, para
pavimentos novos e restauragdes, por tipo de via (principal, ramo, marginal, etc.), além das
fontes dos primeiros, quando extraidos, indicando as jazidas;

d) drenagem: contendo as alteragdes relevantes de linha de drenagem natural e os principais
destinos de aguas coletadas, particularmente em areas com ocupacgéo humana, e em areas
sujeitas a intervengdes voltadas a conten¢ao de encostas;

e) obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas): contendo plantas altimétricas em
escalas variando de 1:500 a 1:1000, indicando ainda a situag&o da obra em relagéo as vias
principais e secundarias existentes, os parametros geométricos da obra, com detalhes, e a sua
concepgéo estrutural;

f) contenc¢do de encostas: contendo plantas plani-altimétricas cadastrais, na escala 1:500,
indicando a situagéo da rodovia existente, as concepgdes das solugdes de terraplenagem e
drenagem e as estruturas de muros e cortinas, se recomendadas;

g) sinalizacao e iluminagéo: contendo as indicagdes gerais sobre a concepgao dos sistemas de
sinalizagao e iluminacéo a serem implantados;

h) meio ambiente: contendo as medidas e providéncias para a preservagédo ou recuperacao
ambiental e locais carentes de tais medidas, atendendo as diretrizes gerais da legislagao
pertinente;

i) edificagdes: contendo as concepgdes estruturais e de fundagdes e as especificagdes basicas
de instalacdes elétricas, hidraulicas e outras, assim como de acabamentos.

2. Para elaboragéo do Projeto Béasico, as concessionarias deverdo observar, rigorosamente, as
conclusdes dos diagnosticos setoriais realizados no ambito dos trabalhos de monitoragéo da
rodovia.

PROJETO EXECUTIVO:

3. Os projetos que seréo apresentados pela concessionaria, para analise da ANTT, previamente a
execucao do servico, deverdo conter 3 (trés) volumes, relativos ao Relatério do Projeto, ao Projeto
Executivo e ao Esquema Construtivo.

4. O Relatério do Projeto devera ser apresentado em formato A4, contendo, no minimo, o seguinte:
a) indice: contendo a listagem dos capitulos e a indicacdo da pagina inicial de cada um;

b) Apresentacéo: contendo o objeto do projeto, a localizacao da futura obra, a relagédo dos
volumes anexos e os arquivos eletrénicos que compdem o relatério do projeto;

c¢) Planilha de Quantidades e Prego: contendo os servigos que serdo realizados, em
conformidade com os itens previstos no Programa de Exploracao, com o subtotal para cada
assunto do projeto, tais como terraplenagem, pavimentacao e sinalizagéo;

d) Memoéria de Calculo: quando se tratar de obras-de-arte especiais e edificagdes, inclusive
fundacgdes, contendo os procedimentos metodoldgicos empregados e os calculos estruturais
realizados;

e) Memoria Descritiva: contendo a descri¢cao dos estudos realizados, dos parametros e
premissas tomados por base, das alternativas analisadas, dos resultados obtidos, dos motivos
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para escolha, das solu¢des propostas e dos servigos e obras a serem realizados;

f) Listagem das Quantidades de Servigos: contendo listagem dos quantitativos dos servigcos
que serdo executados;

g) Especificagdes Técnicas: apresentando as especificagdes de servigos particulares ou
complementares as normas técnicas a serem adotadas na execugao dos servigos, para todos
os itens, especialmente as voltadas a utilizagdo de novos materiais e ao emprego de
procedimentos executivos modernizados.

4.1. Dependendo da complexidade das intervengdes previstas, dever&o ser indicadas as
consideracdes estabelecidas, em atendimento as normas ambientais cabiveis, conforme definigdo
dos 6rgéos licenciadores com jurisdicdo sobre o segmento da rodovia.

5. O Projeto Executivo devera ser apresentado em formato A1 ou A3, contendo, no minimo, o
seguinte:

a) indice: contendo a listagem de todos os projetos e a indicagdo da pagina inicial de cada um;

b) Folha de Situagao: contendo a localizag&o da futura obra e a amarragéo do estaqueamento
do projeto em relagdo a marcacao quilométrica do projeto na rodovia;

c) Folha de Convengdes: contendo a indicagao das convencgdes utilizadas no projeto; e

d) Projetos Executivos: contendo os desenhos do projeto, cuja apresentagéo podera ser feita
em um ou mais tomos.

6. O Projeto Executivo sera composto de:

a) topografia, contendo o levantamento plani-altimétrico com curvas de nivel, de metro a metro,
escala 1:500;

b) projeto de terraplenagem, contendo:
b.1) secdes transversais tipo;

b.2) desenhos indicativos das localizagbes e caracteristicas dos empréstimos, das jazidas de
materiais selecionados, dos bota-foras e as distancias de transporte dos materiais;

b.3) projeto plani-altimétrico, nas escalas 1:1000 (H) e 1:100 (V) de solu¢des particularizadas;
c) estudo de trafego;

d) projeto geométrico, contendo:

d.1) folha de convencées;

d.2) desenho das seg¢bes transversais tipo e também daquelas especificas para cada pista, em
tangente e em curva;

d.3) projeto plani-altimétrico nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V) ou maior, contendo
estaqueamento, pontos notaveis e pardmetros relevantes de curvas circulares e espirais,
valores de superlargura e superelevagao, tipo de bordo (livre ou com meio-fio), extensdo com
barreira rigida central ou lateral, principais dispositivos de drenagem, taludes e off-sets, limites
da faixa de dominio;

e) projeto de intersegdes, retornos e acessos, contendo:

e.1) fluxograma de trafego para cada sentido, contendo o volume médio diario - VMD, em
veiculos mistos por categoria, para o ano de abertura e para o décimo ano de vida da
intersecgéo;

e.2) projeto plani-altimétrico, nas escalas 1:1000 (H) e 1:100 (V) ou maior, contendo, no
minimo, os mesmo elementos do projeto geométrico;

f) projeto de pavimentag&o, contendo:
f.1) secdes transversais tipo;

f.2) desenho indicativo da localizagéo e caracteristicas das ocorréncias de materiais
selecionados para utilizagéo nas obras;

g) projeto de drenagem, com:
g.1) planta contendo o esquema geral dos sistemas de drenagem projetados;

g.2) planta de detalhes de solugdes particularizadas;
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h) projeto de sinalizagdo e seguranca, contendo:
h.1) folha de convencdes;

h.2) plantas contendo os projetos de sinalizagédo horizontal e vertical, preferencialmente sobre
copias do projeto geométrico;

h.3) planta de localizacéo e detalhes de servico particularizados, inclusive dispositivos
auxiliares (tachas, tachdes, balizadores, barreiras, defensas e outros);

h.4) projeto tipo de sinalizagédo horizontal e dispositivos de sinalizagao vertical e semaforica,
quando divergentes ou complementares as normas vigentes;

i) projeto de obras-de-arte especiais, contendo:

i.1) folha de convengdes;

i.2) planta do projeto estrutural, inclusive quantitativos de concreto e ferragens por tipo;
j) projeto de paisagismo, contendo:

j-1) folha de convencgdes;

j-2) planta esquematica das intervengdes projetadas, preferencialmente calcadas em plantas
do projeto plani-altimétrico;

j-3) plantas de detalhes de solugbes particularizadas;
1) projeto de conten¢des de encostas, contendo:
I.1) folha de convencgoes;

I.2) desenho das segdes transversais do talude, a partir do eixo da rodovia, com detalhamento
das solugdes de retaludamento adotadas e dos sistemas de drenagem propostos;

I.3) plantas de detalhes das solug¢des de terraplenagem e de drenagem;

|.4) projetos estruturais dos muros de contengéo (gabides ou de concreto) e das cortinas
atirantadas, eventualmente propostas;

m) Plano Basico Ambiental - PBA;

n) projeto de edificacbes e instalagdes pertinentes, contendo:

n.1) folha de convencdes;

n.2) planta de situagéo no contexto do segmento viario;

n.3) projeto arquitetdnico estrutural das edificacdes e instalagdes; e
n.4) desenho e especificacdes de instalagbes e acabamentos;

0) Projeto de Desapropriagao.

7. O Esquema Construtivo devera conter, no minimo, o seguinte:

a) fases de execucao da obra, com a descri¢cao de cada etapa;

b) esquema operacional, contendo as interdices de faixas de trafego ou da pista, desvios
necessarios, integrados pelos respectivos projetos de sinalizacao;

¢) indicacdo do canteiro de obras, especificagées dos servicos, indicagcdo dos equipamentos a
serem utilizados, descricao dos mecanismos de controle de qualidade dos materiais e dos
servigos e outras informagdes que se fagam necessarias.

8. Deverao ser apresentados arquivos eletronicos em CD-ROM, protegidos em caixas plasticas
convencionais, com a identificagcdo do seu contelido, organizado segundo os anexos do projeto que
forem produzidos e gravados em formato amplamente utilizado no mercado.

ANEXO Il
MODELO DE PLANEJAMENTO ANUAL
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ANEXO Il
MODELO DE PROGRAMACAO MENSAL

) ANEXO IV ,
INSTRUGOES PARA AVALIAGAO DE CUSTOS E BENEFICIOS

A metodologia a ser utilizada para avaliagdo dos custos e beneficios do projeto devera estar de
acordo, no que couber, com o “Escopo Basico para Elaboragao de Estudos de Viabilidade Técnica e
Econdmica de Rodovias”, adotado pelo DNIT. Deve, ainda, possibilitar a observagdo das seguintes
informagdes:

1. Identificagdo do problema que as obras ou servigos buscario resolver;

2. Objetivo do projeto, tais como reducdo de congestionamentos, melhoria das condiges de
seguranga, modicidade da tarifa pela incorporagao de novos usuarios, otimizagéo do uso do solo,
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impactos positivos ao meio ambiente e/ou a qualidade de vida e redug¢éo de custo na cadeia
logistica de produtos transportados, dentre outros;

3. Identificagdo do publico alvo do projeto: usuéarios/passageiros, usuarios/carga, agentes
econdmicos e/ou populagéo lindeira, dentre outros;

4. Alocacao dos custos de investimento e de manutencgao entre usuarios/passageiros,
usuarios/carga, agentes econdémicos, populacéo lindeira (ou da municipalidade) e/ou orgamento
publico (da Unido, Estado ou Municipio), dentre outros;

5. Possibilidade de outras solug¢des para atingir o mesmo objetivo do Projeto. Nesse caso, para cada
possibilidade deverdo ser observados os itens 2, 3 e 4.

Publicado no DOU em: 16/11/2005
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